Aktivitet			August 2025				September 2025				Oktober 2025					November 2025				December 2025				Januar 2026					Februar 2026				Marts 2026				April 2026			
	#	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Anlæg 6A /Etape 2																																								
Kælder/tagrum																			MGL																					
Stadion Alle 9			Stadion Alle 9						MGL																															
Stadion Alle 11					Stadion Alle 11								MGL																											
Ålborggade 8							Ålborggade 8								MGL																									
Ålborggade 6									Ålborggade 6								MGL																							
Anlæg 6C /Etape 3																																								
Kælder/tagrum		Miljø	Kælder																							MGL														
Ålborggade 4						Ålborggade 4							MGL																											
F. Vestergaardsgade 12								F. Vestergaardsgade 12										MGL																						
F. Vestergaardsgade 10										F. Vestergaardsgade 10									MGL																					
F. Vestergaardsgade 8													F. Vestergaardsgade 8							MGL																				
Anlæg 6B /Etape 4																																								
Kælder/tagrum																				Miljø	Kælder																		MGL	
F. Vestergaardsgade 4																									F. Vestergaardsgade 4							MGL								
F. Vestergaardsgade 2																										F. Vestergaardsgade 2								MGL						
Ingerslevs Boulevard 7																												Ingerslevs Boulevard 7							MGL					
Ingerslevs Boulevard 9																													Ingerslevs Boulevard 9							MGL				
F. Vestergaardsgade 6																														F. Vestergaardsgade 6							MGL			
Dagbodsgivende termin																						*																	*	
Afleveringsforretning																																							24.04.2026	
Opstartsmøde																																								
Bygge- og sikkerhedsmøde				*		*		*		*		*		*		*		*		*		*			*		*		*		*		*		*		*			

F. Vestergaardsgade 6

Bemærkninger

Arbejdet skal ske inden for normaltid, 7.00-16.00,
fra mandag til fredag.
Der arbejdes ikke på helligdage, lørdage og søndage.

AAB. Afd. 6 Ingerslevsgaard

Varmeanlæg

Hovedtidsplan

Dok.nr. 6-0-500 Udg.: **4.3**
Dato: 13.02.2025 Rev.: **28.10.2025**

COWI

Sag: A291657