
Uge 22 : to. 29.maj - Kr. Himmelfart Uge 24 : ma. 9. juni - 2.pinsedag

Marts 2025 April 2025 Maj 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januar 2026 Bemærkninger
Aktivitet 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

Påske Sommerferie Juleferie Miljø Angiver miljøarbejde

Arbejde
Byggeplads Etablering Nedtagning

MGL Angiver mangelgennemgang og udbedring

Materialeleverancer må ikke foretages om natten, 
Anlæg 6 og ikke før kl. 7.00 om morgenen.
Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL

Sjak Hovedentreprenør skal kontrollere, at samtlige 
1 Ingerslevs Boulevard 11 Ingerslevs Boulevard 11 MGL adgangsdøre til trappeopgange og lejligheder er

Stadion Alle 1 Stadion Alle 1 MGL aflåst ved arbejdstids ophør.
Stadion Alle 3 Stadion Alle 3 MGL
Stadion Alle 5 Stadion Alle 5 MGL
Stadion Alle 7 Stadion Alle 7 MGL Hovedentreprenør skal udpege en person, som 

bærer ansvaret for, at dette sker.

Anlæg 6A Arbejdet skal ske inden for normaltid, 7.00-16.00,
Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL fra mandag til fredag.

Sjak Der arbejdes ikke på helligdage, lørdage og søndage.
2 Stadion Alle 9 Stadion Alle 9 MGL

Stadion Alle 11 Stadion Alle 11 MGL Arbejdet i lejligheder skal planlægges således,
Ålborggade 8 Ålborggade 8 MGL
Ålborggade 6 Ålborggade 6 MGL at det udføres efter kl. 7.00.

Anlæg 6C
Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL

Sjak
1 Ålborggade 4 Ålborggade 4 MGL

F. Vestergaardsgade 12 F. Vestergaardsgade 12 MGL
F. Vestergaardsgade 10 F. Vestergaardsgade 10 MGL
F. Vestergaardsgade 8 F. Vestergaardsgade 8 MGL
F. Vestergaardsgade 6 F. Vestergaardsgade 6 MGL

FORELØBIG  13.01.2025

Anlæg 6B
Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL

Sjak
2 F. Vestergaardsgade 4 F. Vestergaardsgade 4 MGL

F. Vestergaardsgade 2 F. Vestergaardsgade 2 MGL
Ingerslevs Boulevard  7 Ingerslevs Boulevard  7 MGL
Ingerslevs Boulevard 9 Ingerslevs Boulevard 9 MGL AAB.  Afd. 6  Ingerslevsgaard

Varmeanlæg
Dagbodsgivende termin * * * * 17.01.2026

Hovedtidsplan
Afleveringsforretning 24.01.2026
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Opstartsmøde *
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