
April 2025 Maj 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januar 2026 Februar 2026 Marts 2026 April 2026 Bemærkninger
Aktivitet 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Påske Sommerferie Juleferie Miljø Angiver miljøarbejde

Arbejde
Byggeplads Etablering Nedtagning

sommerferie MGL Angiver mangelgennemgang og udbedring

Materialeleverancer må ikke foretages om natten, 
Anlæg 6 /Etape 1 og ikke før kl. 7.00 om morgenen.
Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL

Hovedentreprenør skal kontrollere, at samtlige 
Ingerslevs Boulevard 11 Ingerslevs Boulevard 11 MGL adgangsdøre til trappeopgange og lejligheder er
Stadion Alle 1 Stadion Alle 1 MGL aflåst ved arbejdstids ophør.
Stadion Alle 3 Stadion Alle 3 MGL

Stadion Alle 5 Stadion Alle 5 MGL

Stadion Alle 7 Stadion Alle 7 MGL Hovedentreprenør skal udpege en person, som 
bærer ansvaret for, at dette sker.

Anlæg 6A  /Etape 2 Arbejdet skal ske inden for normaltid, 7.00-16.00,
Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL fra mandag til fredag.

Der arbejdes ikke på helligdage, lørdage og søndage.
Stadion Alle 9 Stadion Alle 9 MGL

Stadion Alle 11 Stadion Alle 11

Ålborggade 8 Ålborggade 8

Ålborggade 6 Ålborggade 6 MGL

Anlæg 6C  /Etape 3

Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL

Ålborggade 4 Ålborggade 4 MGL

F. Vestergaardsgade 12 F. Vestergaardsgade 12 MGL

F. Vestergaardsgade 10 F. Vestergaardsgade 10 MGL

F. Vestergaardsgade 8 F. Vestergaardsgade 8 MGL

Anlæg 6B  /Etape 4

Kælder/tagrum Miljø Kælder MGL

F. Vestergaardsgade 4 F. Vestergaardsgade 4 MGL

F. Vestergaardsgade 2 F. Vestergaardsgade 2 MGL

Ingerslevs Boulevard  7 Ingerslevs Boulevard  7 MGL

Ingerslevs Boulevard 9 Ingerslevs Boulevard 9 MGL

F. Vestergaardsgade 6 F. Vestergaardsgade 6 AAB.  Afd. 6  Ingerslevsgaard

Varmeanlæg
Dagbodsgivende termin * *

Hovedtidsplan
Afleveringsforretning 24.04.2026

Dok.nr. 6-0-500 Udg.: 4.2

Dato: 13.02.2025 Rev.:     02.10.2025

Opstartsmøde *

Bygge- og sikkerhedsmøde * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sag:   A291657
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